
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20
ETAPA PRECONTRACTUAL S 1 A S 4 S 5 A S 8 S 9 A S 12 S 13 A S 16 S 17 A S 20 S 21 A S 22 S 23 A S 24 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 S 37 S 38 S 39 S 40 S 41 S 42 S 43 S 44 S 45 S 46 S 47 S 48 S 49 S 50 S 51 S 52 S 53 S 54 S 55 S 56 S 57 S 58 S 59 S 60 S 61 S 62 S 63 S 64 S 65 A S 68 S 69 A S 72 S 73 A S 76 S 77 A S 80 S 81 A S 84

Constitución de Patrimonio Autonomo día 30

Contratación de Gerencia día 60

Contratación de Interventoría día 60

Contratación de Ejecutor día 60

ETAPA EJECUCIÓN

1 REALIZAR REPLANTEO DE OBRA und 98 2.895.900 723.975$          723.975$       723.975$       723.975$       

ADQUISICIÓN Y LEGALIAZCIÓN IVA EN UPME

Adquisición de equipos und 1.208.596.961 604.298.480$      604.298.480$      

Transito de equipos und 80.573.131 8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    8.057.313$    

Legalización de equipos und 53.715.420 26.857.710$    26.857.710$    

2 IMPLEMENTAR SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO und 53 528.696.004 26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$    26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         26.434.800$         

3 IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 5 KW und 2 294.537.325 14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$    14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         14.726.866$         

4 IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 10 KW und 1 227.643.037 11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$    11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         11.382.152$         

5 IMPLEMENTAR SSFV MICRORED 15 KW und 1 335.445.261 16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$    16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         16.772.263$         

6 IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS EN AC und 98 116.248.268 5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$      5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           5.812.413$           

ETAPA DE LIQUIDACION

Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador 

del AOM.
dia 30

Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de 

obra
dia 60

Liquidación contrato de interventoría dia 90

Certificado de cierre de saldos y entrega ENC dia 30

2.848.351.307 723.975 723.975 723.975 723.975 604.298.480 604.298.480 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 8.057.313 26.857.710 26.857.710 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495 75.128.495

               951.303.031 25.034.290       25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290          25.034.290          25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290    25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290      25.034.290           25.034.290           25.034.290           25.034.290           25.034.290           25.034.290           25.034.290           25.034.290           

            3.799.654.338        99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904           99.990.904           99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904      99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904        99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904            99.990.904 

               257.711.731      6.607.993          6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993             6.607.993             6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993        6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993          6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993              6.607.993 

                   9.750.622              1.218.828              1.218.828              1.218.828              1.218.828              1.218.828              1.218.828              1.218.828              1.218.828 

               165.934.833       3.687.441      3.687.441          3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441             3.687.441             3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441        3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441          3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441              3.687.441           3.687.441           3.687.441           3.687.441           3.687.441           3.687.441 

               105.032.608       2.334.058      2.334.058          2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058             2.334.058             2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058        2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058          2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058              2.334.058           2.334.058           2.334.058           2.334.058           2.334.058           2.334.058 

               284.835.131       6.329.670      6.329.670          6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670             6.329.670             6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670        6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670          6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670              6.329.670           6.329.670           6.329.670           6.329.670           6.329.670           6.329.670 

                 94.754.893          2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550             2.493.550             2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550        2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550          2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550              2.493.550 

                 42.233.009          938.511         938.511             938.511           938.511           938.511           938.511                938.511                938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511           938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511             938.511                 938.511                 938.511                 938.511                 938.511                 938.511                 938.511                 938.511                 938.511              938.511              938.511              938.511              938.511              938.511 

                   7.818.579                 977.322                 977.322                 977.322                 977.322                 977.322                 977.322                 977.322                 977.322 

                 19.070.903          423.798         423.798             423.798           423.798           423.798           423.798                423.798                423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798           423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798             423.798                 423.798                 423.798                 423.798                 423.798                 423.798                 423.798                 423.798                 423.798              423.798              423.798              423.798              423.798              423.798 

            4.786.796.647                 -                   -                   -       13.713.477    20.321.471      122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924         122.805.924         122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924    122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924      122.805.924          125.002.074          125.002.074          125.002.074          125.002.074          125.002.074          125.002.074          125.002.074          125.002.074         13.713.477         13.713.477         13.713.477         13.713.477         13.713.477 
0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,42% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,57% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 0,29%

0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,71% 3,28% 5,84% 8,41% 10,97% 13,54% 16,10% 18,67% 21,24% 23,80% 26,37% 28,93% 31,50% 34,06% 36,63% 39,19% 41,76% 44,32% 46,89% 49,46% 52,02% 54,59% 57,15% 59,72% 62,28% 64,85% 67,41% 69,98% 72,55% 75,11% 77,68% 80,29% 82,90% 85,51% 88,12% 90,73% 93,34% 95,96% 98,57% 98,85% 99,14% 99,43% 99,71% 100,00%

Elaboro: Carlos Orlando Cardenas 

                 BY 250-33430  

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANT. V. SUBTOTAL

MES 6 MES 13 MES 14 MES 15MES 11 MES 12

SUBTOTAL 1 COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

% ACUMULADO PROGRAMADO

INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)

RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES)

POLIZA CONTRIBUYENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS Cd + Ci + I + Gp)

PMA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)

Gravamen Movimientos Financieros (GMF 4X1000)

REALIZAR GERENCIA DE PROYECTO (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS 

INDIRECTOS)

REALIZAR FIDUCIA (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)

RUBRO CONTINGENTE (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)

Componente Social (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)

COSTO TOTAL PROYECTO
% PROGRAMADO 


